



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
02:12 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-IR3-RP-0	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO PANTANILLO, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2023	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/04/2023	30/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V.	\$501,813.13	\$501,813.13	\$501,813.13	\$501,813.13	100.00%
MHY-IR3-RP-0	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA (BAJO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 DE CALLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2023	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/05/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V.	\$590,716.64	\$590,716.64	\$590,716.64	\$590,716.64	100.00%
MHY-IR3-RP-0	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA (BAJO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 DE CALLE	INGRESOS PROPIOS 2023	004	INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	10/04/2023	31/08/2023		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$1,103,587.53	\$1,103,587.53	\$1,103,587.53	\$1,033,548.37	93.65%
MHY-LPRP-00	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA (BAJO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 DE CALLE	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$2,017,606.28	\$3,390,331.91	\$0.00	\$2,017,606.28	100.00%
MHY-LPRP-00	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA (BAJO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 DE CALLE	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$1,089,122.73	\$1,432,125.70	\$1,089,122.73	\$1,089,122.73	100.00%
MHY-LPRP-00	EN LA CALLE 31 X 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31 Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA (BAJO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 DE CALLE	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/03/2023	31/03/2023		Ampliación	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	100.00%