



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
03:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-IR3-PAR	RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X26Y28, 28X19Y21, 26X19Y21 EN	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2023	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/03/2023		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$1,574,236.74	\$1,574,236.74	\$0.00	\$1,574,236.74	100.00%
MHY-IR3-PAR	RECONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 18X24Y26, 17X20Y22, 22X17Y29 EN	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2023	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/03/2023		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$1,053,568.33	\$1,053,568.34	\$1,053,568.33	\$1,053,568.33	100.00%
MHY-LPRP-00	SECCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 21X31Y34, 21X34Y36, 32.21Y23, 19X17Y21 EN	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$2,017,606.28	\$3,390,331.91	\$0.00	\$2,017,606.28	100.00%
MHY-LPRP-00	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/02/2023	31/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$1,089,122.73	\$1,432,125.70	\$1,089,122.73	\$1,089,122.73	100.00%
MHY-LPRP-00	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN	INGRESOS PROPIOS 2022	014	INGRESOS PROPIOS (2022)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/03/2023	31/03/2023		Ampliación	Licitacion	Contrato	CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	\$127,248.49	100.00%